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Arkitektskolen i Aarhus Per Kortegaard administrator af projektet 
Forskningsprojektet: Kvalitetssikring og værdiskabelse i Pregnant House 
 
Perioderapport 8 – dækker perioden 1. oktober 2007 - 31. januar 2008 
 
- Slutrapport 
 
 
 
Screendump fra projektets hjemmeside, hvor konfigureringen af den enkelte bolig nu tager 
udgangspunkt i den enkelte boligs konkrete placering i bebyggelsen.  
Noter: information om det enkelte hus kommer op ved ”mouse over” 
(se beskrivelsen i teksten) 
 
Forord 
Denne afsluttende perioderapport er disponeret efter de 3 hovedformål projektet har rummet: 
 
• Formål 1: Udvikling af en bygningskonfigurator til Pregnant House byggeriet til 
etablering af produktplatform og partnerskaber mellem strategiske parter. 
 
• Formål 2: Udvikling af et dynamisk kvalitetssikringssystem integreret i projektweb til 
Pregnant House byggeriet. 
 
• Formål 3: Afprøvning af formål 1 og formål 2 i et konkret byggeri. 
 
For hvert af de 3 formål vil der separat blive redegjort for ”Udført arbejde i den forløbne periode”, 
”resultater” mv., samt redegjort for, hvad en afsluttende perioderapport skal rumme. 
Slutteligt vil der blive givet en samlet konklusion for projektet. 
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Nærværende projekt har ligget i umiddelbar forlængelse af projektet ”Produktkonfigurering i 
Byggeriet”, hvad angår konfigureringsaspektet, hvorfor der i flere afsnit vil blive henvist til 
erfaringerne herfra. Konfigureringsprojektet var også støttet af Videnskabsministeriet. 
 
Formål 1: Udført arbejde i den forløbne periode 
Efter de 3 dages workshops (30. – 31. august og 26. september) – der henvises til Perioderapport 7 
– har der løbende været dialog mellem Exners Tegnestue og Arkitektskolen Aarhus samt AAU, 
med henblik på præciseringen og implementeringen af de på workshoppen besluttede tiltag 
angående projektering og formidling. 
På workshoppen blev flere byggetekniske løsninger justeret, så de blev bragt i overensstemmelse 
med JDL Boligbyg´s produktionsteknologi. Ligeledes blev placering og udformning af boligernes 
tekniske installationer afklaret. 
På baggrund heraf blev projektet nyprojekteret og de digitale modeller justeret.  
På workshoppen blev tankerne om, at en given boligkonfigurering måtte tage sit udgangspunkt i 
den enkelte boligs konkrete placering i bebyggelsen formuleret og skitsemæssigt demonstreret. 
Implementeringen af disse ny tiltag er foregået i denne periode. (se senere). 
Der er endvidere blevet udviklet modeller for, hvordan man i en salgssituation løbende kan anvende 
projektets hjemmeside (i en løbende opdateret form) til kommunikation med købere og potentielle 
købere: Hvilke boliger, der er solgte, hvilke der er reserverede, hvilke familier, der har købt, (med 
henblik på at kende sin eventuelle kommende nabo - hvis dette er ønskeligt?) mm. 
– Suppleres hjemmesiden evt. med webcams på fabrikken, hvor boligerne produceres og senere på 
byggepladsen (kendt teknologi) kan et samlet konfigurerings- og informationssystem opbygges. 
Kort sagt – ligger der nu et anvendelsesbart helhedskoncept for en samlet kommunikationsstrategi 
”Fra første tanke om en Pregnant House bolig til færdigt hus”. 
Dette udviklede sammenhængende kommunikationskoncept er klar til anvendelse i andre 
projektsammenhænge, - også udenfor Pregnant House konceptet. 
Der er på baggrund af den færdige Pregnant House-model (ArchiCAD) og konfiguratoren (GDL) 
blevet udført forsøg med overførsel af data til IFC (International Foundation Classes – generelt 
dataudvekslingsformat) – (AAU). 
 
For at fokusere nærmere på særlige forhold vedrørende anvendelse af konfiguratorer i 
kommunikationen med potentielt interesserede kunder er der igangsat en ny udviklingsopgave. Der 
er indledningsvist udarbejdet en kortlægning af behov for understøttelse af brugere og hvordan 
disse behov skal repræsenteres og understøttes af funktionalitet i en konfigurator. De foreløbige 
resultater af denne udviklingsopgave er nærmere afrapporteret i en separat artikel. 
 
For at illustrere anvendelsen af bygningsmodeller i forbindelse med produktion af den konkrete 
fysiske bygning er der desuden udviklet en specialapplikation i Java til udtræk af data fra Pregnant 
House bygningsmodellen repræsenteret i IFC til beregning af de præcise længder af alle bjælker og 
lægter i træskelettet af en udvalgt vægkonstruktion. Som input til denne beregning angives 
dimensionerne af det anvendte tømmer. Resultatet af dette udviklingsarbejde er ligeledes 
afrapporteret i et separat notat.  
 
Yderligere to generelle IFC baserede Java applikationer er udviklet og kort beskrevet i en separat 
præsentation. Disse applikationer viser, hvordan en bygningsmodel kan beriges med yderligere data 
i forhold til, hvad CAD-værktøjer kan oprette. Den ene applikation kan benyttes til oprettel-
se/opdatering af objektnavne og den anden applikation kan benyttes til oprettelse af links fra 
modelobjekter til eksterne dokumenter, der kan indeholde yderligere beskrivelser af objekterne, 
f.eks. vedrørende materialekrav eller udførelse. 
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Følgende ”verdensbillede” er således dækket i nærværende projekt (der henvises i øvrigt til tidligere 
perioderapporter): 
Bruger / 
Kunde 
Arkitekt Producenter Udveks. Udveks. 
Designer Forretnings-
modeller 
af viden af viden 
Menigmand? Ingeniør 
Tekniker? Web 
 
”Verdensbilledet” som er dækket i Pregnant House projektet (der henvises i øvrigt til 
tidligere perioderapporter)’ 
 
Ovenstående indhold blev præsenteret og evalueret på følgende møder: 
 
Møde på Teknologisk Institut i Århus d. 19. november, med følgende dagsorden: 
• Demonstration af konfigurator ver. 2 
• Præsentation af Pregnant House endelige produktvalg 
• Præsentation af forretningsmodel og samarbejdsmodel for Pregnant House. 
Alle i Pregnant House konsortiet deltog i dette møde.  
 
Og projektets afsluttende møde d. 14. januar 2008, med følgende dagsorden: 
• Konfigurator demonstration af den endelige version, Arkitektskolen Aarhus 
• Bygningsmodeller, rapport, Aalborg Universitet 
• Dynamisk Kvalitetssikring, Teknologisk Institut 
• Syddjurs Kommune og andre mulige byggegrunde 
• Det videre forløb 
 
Opnåede resultater i perioden 
Ud over, at de digitale modeller og konfiguratorer er blevet opdaterede i henhold til workshoppens 
beslutninger er følgende resultater opnået: 
• Formulering af principper for udarbejdelse af boligkonfigurering med udgangspunkt i en 
bebyggelsesplan 
• Konkret udarbejdelse af samspillet mellem bebyggelsesplan og konfigurator 
• Udarbejdelse af metoder til et sammenhængende kommunikationssystem (”Fra 1. tanke om 
en Pregnant House bolig til færdigt hus”) 
Brugerdreven
Konfigurering 
Konfigurerbare modeller: 
Systemleverancer  
Rumlige systemer 
Bygningssystemer 
Automatik 
Produktion 
Fabrik 
Ny Design og programmering Meddesign industrialisering 
Valg Data 
Opførelse 
Montage 
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• Formidling af projektet ved konference i Ålborg d. 3. januar 2008. 
• Udarbejdelse af videnskabelig artikel: ”Modelling of Configurable Buildings”, Kaj 
Jørgensen, AAU. (vedlagt som Bilag 1) 
• Udarbejdelse af videnskabelig artikel: ”Configuration of Pregnant House – Basic 
Considerations”, Kåre H. Svendsen og Kaj Jørgensen, AAU. (vedlagt som Bilag 2) 
• Udarbejdelse af præsentation: "Building Configuration – Basic Considerations – Pregnant 
House", Kåre H. Svendsen og Kaj Jørgensen, AAU. (vedlagt som Bilag 3) 
• Udarbejde af notat: "Bygningsmodel – udvikling og anvendelse", Kaj A. Jørgensen, AAU. 
(vedlagt som Bilag 4) 
• Udarbejde af beskrivelse af en demo applikation: "Ifc Based Java Application for 
Calculation of Timber Frames", Kaj A. Jørgensen, AAU. (vedlagt som Bilag 5) 
• Udarbejdelse af præsentation: "Ifc Java Applications", Kaj A. Jørgensen, AAU. (vedlagt 
som Bilag 6) 
 
Alle udarbejdede artikler, oplæg og notater vil blive præsenteret på projektets hjemmeside. 
 
 
Tidsplanen mm. 
Projektets tidsmæssige akilleshæl er den ventende konkrete opførelse af en Pregnant House 
bebyggelse. 
Udbuddet fra Syddjurs Kommune lader vente på sig. (der henvises til Perioderapport 7). 
For at kunne være klar med et forslag til et kommende udbud fra Kommunen har Exners Tegnestue 
haft en række møder med forskellige investorer. Investorerne er dog tilbageholdende, ikke på grund 
af manglende interesse for projektet med alt, hvad det rummer, men på grund af det manglende 
udbud – og den generelle afmatning på boligmarkedet. 
Det er stærkt beklageligt, at situationen på boligmarkedet har ændret sig så drastisk indenfor de 
sidste år som tilfældet er, da vi står med et udviklet koncept, udviklede og projekterede boligtyper, 
en fungerende konfigurator, relationer til JDL Boligbyg´s produktionsanlæg og øvrige producenter 
mv. 
Kort sagt ”Vi er klar, men det ”Grønne lys” lader vente på sig” 
I det øjeblik en konkret opførelse står for døren, vil hele projektet blive implementeret. 
 
Inden for få dage vil den reviderede hjemmeside, med udgangspunkt i konfigurering fra 
bebyggelsesplanen være kørende, og et nyt fremstød overfor andre investorer, med henblik på 
etablering af andre bebyggelser, vil blive iværksat. 
Der føres foreløbig forhandlinger med Sjælsø Gruppen omkring opførelse af Pregnant house 
boliger.  
 
Ud over ovenstående er der ikke ændringer i tidsplanen. 
Hvad angår Formål 1 i projektet, er de lovede ydelser leveret, og de ønskede resultater opnået. Vi 
afventer blot den praktiske implementering, og er klar til de justeringer en sådan måtte kalde på. 
Der har ikke været ændringer i arbejdet i forhold til opgaverne, ud over de supplementer, der er 
nævnt. 
 
Resultater der forventes opnået i næste periode 
Formelt er projektet afsluttet pr. 31. januar 2008. 
Men arbejdet med etablering af en konkret bebyggelse fortsætter, som ovenfor beskrevet. 
Den opdaterede hjemmeside arbejdes der fortsat på, og den vil være ”i luften” en af de nærmeste 
dage. 
 4
Arkitektskolen i Aarhus Per Kortegaard administrator af projektet 
Derudover er yderligere 2 videnskabelige artikler under udarbejdelse til internationale tidsskrifter. 
De 2 artikler har følgende arbejdstitler: 
• ”Arkitektonisk design og elektronisk konfigurering” 
• ”Respondable House – Den selvkonfigurerende bolig” 
Aktuelt er desuden et indlæg under udarbejdelse til konferencen "IMCM&PETO 2008" i 
København i juni 2008: "Development of Product Configurators – Levels of Customisation", Kaj A. 
Jørgensen, AAU. (vedlagt som Bilag 7) 
Artikler og indlæg omhandler i bred forstand konfigureringsmetodikker – og erfaringerne hermed, 
indenfor byggeri / arkitektur. Erfaringerne og resultaterne fra projektet ”Produktkonfigurering i 
Byggeriet” (afsluttet projekt – støttet af IT-Korridoren under Videnskabsministeriet) – og dette 
projekt udgør en væsentlig del af indholdet. 
 
 
En vurdering af projektets hidtidige fremgang…….. 
Det er vurderingen, at projektet er forløbet meget positivt med en god fremadskridende progression 
og gode resultater, dog med det store forbehold, at den ønskede realisation af den konkrete 
bebyggelse, som ovenfor nævnt, lader vente på sig. 
Nye erfaringer og resultater vil blive indhøstet ved en realisation, når den måtte komme. 
 
 
Formål 2: Udført arbejde i den forløbne periode 
Denne del af projektet har til formål, at udvikle et dynamisk kvalitetssikringssystem til Pregnant 
House konceptet, der er integreret med et dokumenthåndteringssystem (projektweb). Teknologisk 
Institut er ansvarlig for dette arbejde i et samarbejde med firmaet ETJEK. Kvalitetssikring 
involverer: 
- Adgang til dokumenter i projektet (projektweb) 
- Adgang til tidsplan for projektet og detailtidsplan for den enkelte virksomhed 
- Opgaveliste på PDA for udførende på byggepladsen (sunde opgaver koblet på jobkort, 
kontroller, bygningsdele) 
- Afvigelseshåndtering  
- Gennemførelse af opstart, proces og slutkontrol på sunde opgaver (på PDA) og sendt ind i 
rapportgenerator på en fælles server som successivt laver KS rapporten) 
 
Kvalitetssikringssystemet tager udgangspunkt i den aftalte organisering og samarbejdsform i 
Pregnant House (en storentrepriseform), hvor Hans Ulrik Jensen har ansvaret for fundament, 
kloakering, tilslutning og montering af Pregnant House volumen elementerne – produceret på JDL 
Boligbyg fabrik i Ringsted - og leveret til byggestedet.  
 
Der er i projektperioden blevet stillet en digital informationsstruktur til rådighed (Byggeweb), som 
understøtter en effektiv informationsudveksling og kvalitetssikring af byggeprojektets leverancer 
ved gennemførelse af et konkret byggeri.   
 
Arbejde, der er blevet udført i den forløbne periode  
Hans Ulrik Jensen er ved at få implementeret Kvalitetssikringssystemet til brug for løbende 
håndtering af kvalitetssikring i byggeprojekter og i serviceopgaver. Formålet med 
implementeringen er endvidere at være forberedt på det første Pregnant house byggeprojekt. 
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Der er blevet udarbejdet en kravspecifikation til Hans Ulrik Jensen for at give firmaet et overblik 
over de muligheder, dynamisk kvalitetssikring giver virksomheden samt digital produktionsstyring 
som helhed. 
 
Dokumentets formål er at specificere tre løsnings scenarier, som tager udgangspunkt i dels Hans 
Ulrik Jensens strategi for brugen af moderne IT-teknologi, dels i en vision om optimal og digital 
aktivitetsstyring (ODAM). 
Beslutningsoplægget fokuserer på Hans Ulrik Jensens behov og tager udgangspunkt i deres 
processer. 
 
 
 
 
 
En visualisering af konceptet for Optimal, Digital, Activity Management (ODAM) er vist i figuren 
neden for. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODAM dækker hele entreprise-processen fra kalkulation til rapporteringen på den færdige opgave. 
Hele processen består af elektroniske værktøjer, der er bundet sammen i en fælles arkitektur. 
Derudover indeholder ODAM en række paradigmer og best practices. 
 
Hans Ulrik Jensen har flere ønsker til en løsning for at få mest muligt udbytte ved at investere i 
ETJEK. Der arbejdes med 3 mulige løsningsscenarier: 
» ETJEK som selvstændig løsning. 
» ETJEK integreret med MS Project tidsplanlægning  
» ETJEK integreret med økonomisystem og dokumenthåndteringssystem. 
Realiseres scenario 3 vil produktionsprocessen kunne automatiseres, dvs håndtering af: Kalkulation 
-> Tilbud -> Opstart -> Projektering -> Udførelse (Projektledelse/ planlægning -> Aftaler med 
leverandører -> Byggearbejder) -> til aflevering og efterkalkulation, inklusive KS.  
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Den samlede løsning (scenario 3) består af værktøjer, som passer til hver sin rolle i Hans Ulrik 
Jensen. 
» Ledelsen kan trække rapporter og få overblik over økonomi m.m. for hvert projekt eller 
virksomheden som helhed. 
» Økonomiafd. får en løsning, 
som hjælper dem af med en 
række manuelle opgaver samt 
en automatiseret sammenhæng 
mellem budgetter og 
realiserede tal/ressourcer og 
fremdrift. 
» Projektleder/entrepriseleder 
har overblik over tidsplaner, 
ressourcer samt modtager 
information direkte fra økonomisystem. 
» Sjakbajs kan detailplanlægge aktiviteter/KS i ETJEK samt løbende opsamle tid, fremdrift, 
afvigelser samt KS dokumentation. 
» Svenden får en nemmere hverdag, da tid og opgaver er samlet samt tilbagemelding kan 
ske løbende og automatisk. 
Kvalitetssikringssystemet har i den forløbne periode endvidere fået udviklet et 
administrationsmodul for Teknologisk Institut moduler. Det drejer sig om:  
− Håndbøger og dokumentskabeloner 
− Jobkort til forskellige typer af opgaver defineret i et tæt samarbejde med Hans Ulrik Jensen 
− Bedste praksis på tidsplaner, hvor jobkort og bygningsdele med kontroller er koblet på 
tidsplanen. Tidsplaner er opdelt i forskellige typer af projekter (fagentreprise, storentreprise, 
hovedentreprise etc.). Der er endvidere blevet udviklet paradigmaer for disse (KS håndbøger, 
KS tjeklister). 
  
Opgaver, der forventes udført i næste periode 
Hans Ulrik Jensen vil få færdig implementeret kvalitetssikringssystemet og implementeret TI 
modulerne til brug for deres byggeprojekter herunder et kommende Pregnant House byggeprojekt.  
 
 
Opnåede resultater i perioden 
Der er blevet udviklet et dynamisk kvalitetssikringssystem som kan integreres med 
dokumenthåndtering, tidsplanlægning og styring, kalkulation og 
projektmodeller/virksomhedsmodeller (i form af bedste praksis for KS håndbøger og checklister). 
Projektet har derfor realiseret sine mål i projektet.    
 
 
Tidsplanen 
Projektet har nået sine mål inden for den fastlagte tidsplan. 
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Ændringer i indholdet af opgaverne 
Projektet har udover at se på dynamisk kvalitetssikring også set på hvorledes det udviklede system 
kan integreres med tidsplanlægning og kalkulation. 
 
Resultater der forventes opnået i næste periode 
Projektet er afsluttet officielt ultimo januar 2008, men projektet omkring videreudvikling af 
dynamisk kvalitetssikring og afprøvning i kommende Pregnant House projekt vil fortsætte.  
 
En vurdering af projektets hidtidige fremgang…….. 
Projektet har været gennemført i et intensivt udviklingsforløb med en række brugere og med 
målbare resultater. Det eneste der mangler er at få afprøvet løsningerne i et konkret Pregnant House 
byggeri.   
 
Formål 3: Opnåede resultater i perioden 
Som det fremgår af ovenstående, er der ikke opnået resultater i form af igangsat konkret byggeri af 
Pregnant House. Dette lader fortsat vente på sig. 
Projekteringen og samarbejdet mellem Exners Tegnestue og JDL Boligbyg er dog fortsat i 
forventningen om en snarlig realisation. (Dokumentet ”Pregnant House.dk” viser projektets aktuelle 
udformning og overvejelser – vedlagt som bilag 8) 
 
Tidsplanen 
Tidsplanen for realiseringen er således desværre skubbet. Der er pågået forhandlinger med 
forskellige investorer. Initiativer der bliver fortsat. 
 
Ændringer i indholdet af opgaverne 
Der er i princippet ingen ændringer i opgaven. 
 
Resultater der forventes opnået i næste periode 
Trods det, at projektet formelt er udløbet pr. 31. januar 2008, er det fortsat konsortiets ambition at få 
en og flere bebyggelser realiseret. Tidshorisonten for dette er dog uklar. 
 
En vurdering af projektets hidtidige fremgang…….. 
Det er vurderingen, at projektet alt andet lige har været i god udvikling, med et godt og udbytterigt - 
og engageret - samarbejde mellem alle parter. Læringen i projektet har været god ved den parallelle 
udvikling af det arkitektoniske design, udvikling af de tekniske løsninger, udvikling af metoder for 
kvalitetssikring og udviklingen af de elektroniske modeller og konfiguratoren. 
Det er ligeledes vurderingen, at projektet har været befordrende for samarbejdet i konsortiet, som 
planlægges fortsat. 
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Tidlige skitser fra processen, Pregnant House, Exners Tegnestue 
 
Samlet konklusion for projektet 
 
Det arbejde der er udført i projektet som helhed 
Som det fremgår af tidligere fremsendte perioderapporter, projektets hjemmeside, og denne 
afsluttende rapport, ligger der nu et fuldt færdigt koncept for Pregnant House, der blot venter på en 
realisation via investorers indtræden. 
Der er i udviklingsforløbet blevet opbygget en 3D digital model, som løbende er blevet justeret, 
efterhånden som projektet har tilpasset sig givne produktionsvilkår og økonomi. 3D modellen har 
dannet grundlag for projekteringen af konceptet, samt været anvendt til den afklarende 
kommunikation mellem konsortiets involverede parter. 
Der er blevet udviklet en konfigurator til brugerens meddesign (konfigurering) af sin egen udgave 
af en Pregnant House bolig. 
Konfiguratoren er blevet brugertestet ved fokusgrupper i hhv. Århus og Ålborg (se rapport 
desangående – vedlagt som bilag i Perioderapport nr. 6), hvilket har givet positivt input til arbejdet 
med interfacet.  
Konfiguratoren er blevet videreudviklet, således at den konkrete konfiguration tager udgangspunkt i 
et givent hus i en bebyggelsesplan. De overordnede arkitektoniske regler, der måtte gælde for de 
enkelte boliger i bebyggelsen er indskrevet i konfiguratoren (eksempelvis: hvis, det er et 
bebyggelsesmæssigt krav, at de boliger, der ligger højest i terrænet, skal have minimum 2 etager, 
kan disse boliger ikke konfigureres med kun én etage. Eller hvis en given udsigt skal udnyttes af 
bestemte boliger, kan der lægges en begrænsning ind vedrørende vinduesformater, energimæssige 
regler kan ligeledes indskrives i konfiguratoren. osv.). 
Der er formuleret visioner og metodik for, hvordan hjemmesiden via 3D modellen, ved en 
projektrealisation, kan videreudvikles med et mere omfattende informationssystem om, hvilke huse 
i bebyggelsen der er reserverede / solgt, og til glæde og sikkerhed for den enkelte kunde, med 
billedmæssig information fra produktion og opførelse og naboskab mv. 
Der er foretaget de første sonderinger om automatisk dataoverførsel fra den konfigurerede model til 
produktionsudstyret hos JDL Boligbyg. Et arbejde der vil blive fortsat ved en realisation af en første 
bebyggelse. Udveksling af data fra den konfigurerede model via IFC er blevet undersøgt. 
 
Der er blevet udviklet et dynamisk kvalitetssikringssystem, der er integreret med projektweb. 
Kvalitetssikringen involverer: 
- Adgang til dokumenter i projektet (projektweb) 
- Adgang til tidsplan for projektet og detailtidsplan for den enkelte virksomhed 
- Opgaveliste på PDA for udførende på byggepladsen (sunde opgaver koblet på jobkort, 
kontroller, bygningsdele) 
- Afvigelseshåndtering  
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- Gennemførelse af opstart, proces og slutkontrol på sunde opgaver (på PDA) og sendt ind i 
rapportgenerator på en fælles server som successivt udarbejder KS rapporten) 
Der er i projektperioden blevet stillet en digital informationsstruktur til rådighed, som understøtter 
en effektiv informationsudveksling og kvalitetssikring af byggeprojektets leverancer ved 
gennemførelse af et konkret byggeri.   
Hans Ulrik Jensen har fået udviklet kravspecifikation til implementering af 
kvalitetssikringssystemet til brug for løbende håndtering af kvalitetssikring i byggeprojekter og i 
serviceopgaver.  
Der er udviklet et administrationsmodul. Det drejer sig om:  
− Håndbøger og dokumentskabeloner 
− Jobkort til forskellige typer af opgaver defineret i et tæt samarbejde med Hans Ulrik Jensen 
− Bedste praksis på tidsplaner, hvor jobkort og bygningsdele med kontroller er koblet på 
tidsplanen. Tidsplaner er opdelt i forskellige typer af projekter (fagentreprise, storentreprise, 
hovedentreprise etc.)  
Kvalitetssikringssystemet forventes at blive anvendt hos Hans Ulrik Jensen, men afventer en samlet 
test af alle konsortiets partnere i forbindelse med en første realisation af Pregnant House byggeri. 
 
Sammenfattende kan siges, at vi står med et færdigt sammenhængende koncept, som blot afventer 
at blive afprøvet i praksis. 
 
Resultater og deres betydning 
Projektets resultater afventer som beskrevet den praktiske implementering, hvorved de skal ”stå 
deres prøve” – og videreudvikles. 
Men allerede nu har resultaterne og delresultater haft betydning. Kvalitetssikringsmoduler er blevet 
implementeret hos Hans Ulrik Jensen og de opnåede resultater i hht. 3D modellering og 
konfigurering har bidraget til den løbende udvikling, der sker indenfor digitaliseringen og 
automatiseringen af byggeriet.  
Projektet er blevet demonstreret og formidlet på en række konferencer og workshops landet over – 
og ved flere lejligheder i udlandet. Projektet er endvidere blevet omtalt i diverse medier og 
analyseret i diverse forskningssammenhænge. 
Projektet har bidraget til den øgede opmærksomhed og interesse, der tegner sig omkring 
”parametrisk design”. 
En række videnskabelige artikler og indlæg er blevet udarbejdet og vil blive lagt på projektets 
hjemmeside i formidlingsøjemed. 
 
 
Forventninger til kommercielle resultater 
Forventningen i konsortiet er, at der kan / vil blive opført flere bebyggelser af Pregnant House (der 
henvises til Perioderapport 7). Forventningen i forlængelse heraf er selvsagt en indtjening i 
konsortiets virksomheder. Konjunkturerne på boligmarkedet er i midlertidig pt. ikke specielt 
gunstige i denne sammenhæng. 
Hele konceptet lægger op til en løbende optimering over tid. Erfaringer indhentet ved en første 
realisation vil blive overført til 2. realisation mv. med øget indtjening for virksomhederne. 
Den medgåede tid, som virksomhederne har lagt i projektet, er allerede øget efter projektets 
formelle afslutning og vil blive øget betydeligt ved en realisation. (der henvises til vedlagte 
aftalebudget – bilag 10). 
 
Med hensyn til kommercielle resultater og muligheder, er det værd at nævne, at den knowhow, der 
er oparbejdet på hhv. Arkitektskolen Aarhus og Aalborg Universitet angående metodeudvikling og 
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konfigurering, kan / vil danne grundlag for en fremtidig indtjening på vore institutioner i form af 
konsulentydelser via indtægtsdækket virksomhed. Et forhold, der pt. arbejdes på at realisere. (se 
senere). Dette potentiale er alene bragt i stand via Videnskabsministeriets støtte til dette projekt – 
(og projektet: ”Produktkonfigurering i byggeriet” – tidligere støtte af Videnskabsministeriet – I 
denne sammenhæng vil jeg ikke undlade at nævne, at DTU, som deltog i projektet 
”Produktkonfigurering i Byggeriet”, som et spin-off af dette projekt efterfølgende har haft en 
millionindtjening på konsulentydelser). 
Vores præsentationer af projektet i forbindelse med diverse konferencer og seminarer har skabt 
opmærksomhed hos andre boligfabrikanter, som gennemgående viser interesse for at inddrage 
konfigureringsmetodikker i deres forretningskoncepter. 
 
Projektets viden – anvendelse efter projektets afslutning 
Den viden og kunnen som er genereret i dette projekt (og tidligere konfigureringsprojekter) 
anvendes allerede - og vil i stigende grad blive overført til øvrige (kommercielle) initiativer og 
andre projekter: 
 
”Netværksbaseret konfigurering” er et kommercielt projekt, støtte af Byggeriets Innovation. En 
række producenter af præfab indenfor træbyggeri og en række arkitektfirmaer m.fl. deltager.  
Se: http://www.byggerietsinnovation.dk/visArtikel.asp?artikelID=1631 
Undertegnede sidder i dette projekts følgegruppe og viden fra Pregnant House overføres via vort 
samarbejde med Factotech i Ry v/ Direktør Gert Smed, som forestår opbygningen af dette 
projektets konfigurator. 
 
”Plug & Play” er et projekt under ERAbuild (europæisk projekt), som retter sig mod 
boligtypeudvikling, baseret på en Plug and Play teknologi. Vi bidrager med viden fra Pregnant 
House, hvad angår konfigurering og boligtypeudvikling. ”Hvilke arkitektonisk hovedanslag er 
velegnede til forskellige konfigureringsmetoder?” 
I denne sammenhæng skal nævnes et (kommercielt) samarbejdet med Cementa AB (en stor svensk 
cementproducent), med hvem vi samarbejder via dette projekt. Med baggrund i 
Konfigureringsprojektet (resultaterne fra samarbejdet med Modulbad, Ringsted) og Pregnant House 
blev præsenteret på Cementa´s kundedag i Stockholm d. 31. januar 2008.  
 
”Adabtable House 2”. Nordisk projekt, støttet af Nordic Innovation Centre (NICe). 
Projektet ligger i forlængelse af ”Adabtable House 1”, (Mock-upmodel af tilpasningsdygtig 
boligtype på BYG 07 i Herning Messecenter – april 2007). ”Adaptable House 2” har som mål at 
opføre en tilpasningsdygtig energibygning + til FN´s klimakonference 2009 i Kbh. Arbejdet med 
udviklingen af hustypen samt konfigurator pågår pt.  
 
”Boligtyper og Konfigureringsmetodikker” er et nystartet projekt (pr. 1. april 2008) og løber i 5 
måneder. Projektet er bevilget af Boligfonden Kuben og har som mål at udvikle konkrete 
demonstratorer af forskellige boligtyper (baseret på foreliggende materiale) og medfølgende 
konfiguratorer. Projektet bygger på erfaringerne og den viden, der er genereret i Pregnant House og 
”Produktkonfigurering i Byggeriet”. Konfiguratoren, som er udviklet til Pregnant House bliver 
suppleret med konfigurering via ”Drag and Drop” og ”Højreklik og Valg” på velegnede 
udarbejdede boligtyper 
 
Netværkssamarbejde mellem AAA, KA og DTU. Et oplæg til et netværkssamarbejde mellem 
Arkitektskolen Aarhus, Kunstakademiets Arkitektskole og DTU er udarbejdet og forelagt 
Realdania. Netværkssamarbejdet bygger på ”Parametrisk design”, modularisering, konfigurering - 
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udvikling af Systemleverancer. Hensigten er etablering af et netværk samt Realdania´s sponsorering 
af Ph.d. stipendier på hver af vore institutioner. Også i denne sammenhæng har 
Videnskabsministeriets støtte til vore projekter dannet basis. Og den opnåede viden herfra vil indgå 
i netværkssamarbejdet. 
 
Fem gode erfaringer fra projektet 
1. Den første gode erfaring er at opleve, at den proces og udvikling der i sin tid blev igangsat 
med Videnskabsministeriets støtte til projektet ”Produktkonfigurering i Byggeriet”, med 
dertil hørende netværksdannelse (AAA, DTU, TI og en række private virksomheder) fortsat 
har kunnet udvikles med indoptag af en række nye samarbejdspartnere. ”Industrinetværket”, 
dannet af centerchef Anders Thomsen TI, som blev etableret under konfigureringsprojektet, 
og som nu har flere afdelinger i Danmark og samarbejder internationalt, udgør en lydhør 
modtagergruppe for de resultater, der genereres i vore forskningsprojekter.  
2. At den knowhow der blev genereret i konfigureringsprojektet på bygningskomponentniveau 
og rumniveau (badeværelset / Modulbad) nu kan videreføres og udvikles på bygnings- og 
husniveau. Dokumentationen for dette ligger i Pregnant House projektet. 
3. At læringen for alle parter har været stor, hvad angår det metodiske, når rammen for et 
projekt er en ”nyindustriel” kontekst. Nødvendigheden af en parallel designudvikling, hvor 
alle parter bidrager samtidigt, er blevet åbenbar. Arkitekten kan ikke ”designe” frit, uden at 
produktionsfolk, øvrige teknikere, økonomi og konfigureringsaspekter m.m. bliver inddraget 
løbende og vedvarende. 
4. At vi har fået udviklet metoder og fremgangsmåder til etablering af et sammenhængende 
konfigurerings- og kommunikationssystem (se tidligere), som tager udgangspunkt i 
bebyggelsesplanen. Vor tidligere etablerede knowhow vedr. konfigurering af den enkelte 
bolig kan anvendes af forskellige typehusfirmaer. Ved udvidelsen af dette, til at tage 
udgangspunkt i en bebyggelsesplan, er det nu indenfor rækkevidde at arbejde med samlede 
arkitektoniske koncepter, hvilket både kan have betydning for arkitektfaget i Danmark (og 
ikke kun typehusfabrikanter) og derved i fremtiden finde anvendelse i forbindelse med bl.a. 
eksport af danske boligkoncepter, et professionelt område, hvor vi i Danmark historisk har 
særlige kompetencer. 
5. At vi har fået udviklet et praksisnært paradigma for dynamisk kvalitetssirknig der skal sikrer 
at virksomhederne løbende får lavet deres kvalitetssikring som en integreret del af deres 
arbejdsopgaver. I dag laver virksomhederne KS til allersidst og oftest på et ufuldstændigt 
grundlag. Ved løbende at få lavet KS på byggesagerne er det projektets forhåbning at 
projekterne i endnu højere grad afsluttes til aftalt tid, uden væsentlige mangler og til aftalt 
kvalitet og tid.     
 
 
Afsluttende kan siges, at vi med dette projekt har fået etableret og demonstreret et indhold og et 
metodegrundlag – indenfor et sammenhængende ”verdensbillede” (se s. 2) til anvendelse i en 
”nyindustriel kontekst for boligbyggeri”, som både involverer brugeres / kunders meddesign, 
arkitektmæssig ”parametrisk design”, dataoverførsel og projektmæssig elektronisk feed-back. Ved 
en realisation af projektet, skal der gøres erfaringer med den automatiske dataoverførsel fra 
konfigureret model til produktionsudstyr. Når dette opnås er ”verdensbilledet” kompletteret. 
Vi ser frem til, at den viden / ekspertise, vi har genereret både kan finde anvendelse i forskellige 
praktiske boligprojekter og indgå som input i videreudviklende nye forskningsprojekter. 
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Undertegnede betragter med denne afsluttende perioderapport projektet for afsluttet, og vil gerne 
takke for et godt samarbejde med alle deltagende parter – og ikke mindst Videnskabsministeriet for 
en støttende, uformel og smidig administration af projektet. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Per Kortegaard, lektor, Arkitekt MAA, administrator af projektet. 
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